

# 八千代町第5次総合計画策定スケジュール

作業項目	平成21年度												平成22年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
0. 前提条件の確認 ・基本方針の検討・確認 ・支援業務委託の発注	業務委託発注・契約		方針の検討	方針の決定																				
1. 基礎調査 (1)町を取り巻く状況の変化の把握 (2)町の現状把握・分析 (3)町民アンケート調査 (4)現行計画の達成状況等調査 (5)課題の整理	○状況変化の把握 ○町の現状把握・分析																							
2. まちづくり基本政策の検討・立案	主要施策の成果と課題												今後の方向性の検討・確認											
3. 基本構想の検討・立案	<ul style="list-style-type: none"> <li>目標フレームの検討</li> <li>土地利用構想の検討</li> <li>将来像の検討</li> <li>計画体系／施策大綱の検討</li> </ul>												総合計画の骨格と体系 基本構想素案 調整・一部修正 基本構想原案 基本構想(案)											
4. 基本計画の検討・立案	調書作成												基本計画骨子 各課ヒアリング・部門別検討 基本計画素案 部門別検討・調整 基本計画原案 検討・調整 基本計画(案)											
総合計画審議会	★												★ 諮問											
部門別まちづくり懇話会	◎部門ごとに随時開催																							
地区まちづくり懇話会 (5地区で2回ずつ開催)	◎地区毎に開催 第1回												◎地区毎に開催 第2回											
政策調整会議 調整プロジェクトチーム	◎必要に応じて課題ごとに開催																							
総合計画策定委員会	①												②・構想											
総合計画策定専門部会 ・合同会議、部門別会議を 適宜開催	○合同会												○合同会											
各課 職員参加(職員研修)	職員研修												職員研修											
町議会	★ 諸般の報告												★ 諸般の報告											
住民への情報提供・意見 募集等	町広報誌・ホームページにより適宜実施																							
その他													★ 提案											