

【資料1】 事業スケジュール表（案）

日 程	内 容
令和 6 年 1 月 19 日	実施方針（案）等の公表
令和 6 年 1 月 26 日	実施方針（案）等の説明会（民間事業者向け）
令和 6 年 1 月 27 日 ～ 2 月 9 日	実施方針（案）等に関する質問・意見の受付
令和 6 年 2 月 26 日	実施方針（案）等に関する質問回答・意見の公表
令和 6 年 2 月	実施方針（案）等に関するヒアリング（町が必要と判断する場合）
令和 6 年 3 月	債務負担行為の設定（議会の議決予定）
令和 6 年 4 月	特定事業の選定・公表
令和 6 年 5 月	募集要項（案）等の公表（公募公告）
令和 6 年 5 月	募集要項（案）等に関する説明会
令和 6 年 5 月	募集要項（案）等に関する質問の受付
令和 6 年 6 月	募集要項（案）等に関する質問回答の公表
令和 6 年 6 月	募集要項（案）等に関するヒアリング（町が必要と判断する場合）
令和 6 年 7 月	参加表明書、参加資格確認申請書の受付
令和 6 年 8 月	参加資格確認審査の結果の通知
令和 6 年 9 月	提案書の受付
令和 6 年 9 月	提案プレゼン、審査委員会の開催
令和 6 年 10 月	優先交渉権者の選定・決定・公表
令和 6 年 10 月	基本協定の締結、審査結果の公表
令和 6 年 11 月	仮契約の締結
令和 6 年 12 月	議会承認 SPCとの事業契約の締結（議会の議決予定）
令和 6 年 12 月 ～ 令和 8 年 1 月	本施設的设计・建設・入居者募集業務期間
令和 8 年 1 月	本施設の引き渡し
令和 8 年 2 月	本施設の入居開始
令和 8 年 2 月 ～ 令和38年 3 月	本施設の維持管理・運營業務期間
令和38 年 3 月	事業契約の終了