

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年12月13日

計画の名称	八千代町公園施設長寿命化計画													
計画の期間	令和02年度～令和02年度（1年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	八千代町													
計画の目標	本町の都市公園である八千代町民公園及び中結城地区公園は、供用開始から20年以上経っており施設の老朽化が顕著となっていることから、長寿命化計画を策定し、計画的な改築・更新を行い、安全・安心に利用できる公園施設の整備を推進する。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		15	A	15	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初		R2末
1	来園者が安心・安全に施設を利用できるよう、都市公園（2公園）の長寿命化計画を策定し、計画的な改築・更新を行う。			
	公園施設長寿命化計画を策定した都市公園の割合	0%	%	100%
	公園施設長寿命化計画策定済都市公園数÷公園施設長寿命化計画策定予定都市公園数【2公園】×100			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
公園施設長寿命化計画策定都市公園数（R1末）0箇所												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	八千代町	直接	八千代町	-	-	八千代町公園施設長寿命 化計画策定調査	公園施設長寿命化計画策定（ 2箇所）	八千代町						15		-
											小計						15		
											合計						15		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
八千代町産業建設部都市建設課内において実施	事業終了後
	公表の方法
	八千代町公式ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画を策定したことにより、公園施設の改築・更新を計画的かつ効率的に進めることができるようになった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後は、公園施設長寿命化計画に基づき、計画的に公園施設の維持・修繕・改築等を実施し、施設のライフサイクルコストの縮減を図る。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	都市公園2公園における長寿命化計画策定の割合		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	