

今後の進め方について

・今後のスケジュール（案）

年 月	内 容
2019 年 5 月	視察研修（巡回バス）
5 月末	新しい公共交通提案書募集期間
6 月	第 1 回公共交通会議（意見取りまとめ結果）
	関係機関との調整
10 月	第 2 回公共交通会議（交通システム決定）
	運行準備
2020 年 3 月	第 3 回公共交通会議（実証運行について）
2020 年度	実証運行開始
実証運行開始後	公共交通会議の中で、運行結果の検証及び改善策の検討を行い、本格稼働を目指します。
八千代町と町外を結ぶ公共交通ネットワークについて、既存の路線バスの改善、新たな路線バスの運行、町内公共交通との乗継強化などの検討も並行して行ってまいります。	