

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年10月30日

計画の名称	八千代町 都市公園の整備による安全・安心なまちづくり												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	八千代町												
計画の目標	八千代町公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の改築・更新を実施し、耐用年数の延伸とライフサイクルコストの低減を図るとともに、利用者が安全安心で快適に利用できる公園施設の整備を推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	305	A	305	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	長寿命化計画に基づき、改築・更新した公園施設の割合を増加する。 改築・更新済の施設の割合 (改築・更新済施設数 ÷ 改築・更新予定施設数【79施設】) × 100	0%	22%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	八千代町	直接	八千代町	-	-	八千代町都市公園安全・ 安心対策事業(5か年老 朽)	長寿命化対策(八千代町民公 園における公園施設の改築・ 更新)	八千代町						18		策定済	
	A12-002	公園	一般	八千代町	直接	八千代町	-	-	八千代町都市公園安全・ 安心対策事業	長寿命化対策(八千代町民公 園ほか1公園における公園施 設の改築・更新)	八千代町							287		策定済
												小計						305		
											合計						305			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 八千代町産業建設部都市建設課にて実施	事後評価の実施時期 令和7年度
	公表の方法 八千代町ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・長寿命化計画に基づき、老朽化し、緊急的に対策が必要な16施設の改築・更新を実施し、安全・快適な都市公園機能の確保を図った。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
・長寿命化計画に基づき、引き続き公園施設の改築・更新を実施する。	

